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Expediente 
	Obra 
	Importe Licitación 
	Importe Adjudicación 
	Técnico Responsable 
	Plazo 
	Empresa Adjudicataria 
	Procedimiento 
	Fecha adjudicación / 
formalización contrato 

	4584/2020 
	REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y EJECUCIÓN 
DE OBRA DE CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIAL 
 
Actuación enmarcada en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible de Integrado, Águilas 
Sostenible, cofinanciada en un 80 
% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo 
Plurirregional de España 20142020. 
	3.790.023,78 € 
	3.335.220,91 € 
	Don Diego María 
Martínez López, 
Técnico Municipal de 
Gestión EconómicoFinanciera y Desarrollo 
Urbanístico  
	Redacción de proyecto: 
3 meses 
 
Ejecución de obra: 15 meses 
	UTE Zima Desarrollos 
Integrales, SL, Zaragoza 
2012 Grupo 
Constructor, SL. Expte. 
4584/2020 
	Abierto 
	Adjudicación 
03/09/2021 
 
Contrato 
22/09/2021 

	6852/2020 
	SUSTITUCIÓN DE CÉSPED Y RIEGO DEL CAMPO DE 
FÚTBOL “MUÑOZ CALERO 
	440.000,00 € 
	347.204,01 € 
	Cristóbal Javier 
Cáceres Navarro, 
Arquitecto Técnico Municipal 
	2 meses 
	Construcciones y 
Excavaciones Sánchez López, SLU 
	Abierto simplificado 
	Adjudicación 
03/09/2021 
 
Contrato 
22/09/2021 

	1882/2020 
	CREACIÓN DE ZONA 
VERDE FORESTAL EN EL PASEO DE LAS ACACIAS 
 
Actuación enmarcada en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible de Integrado, Águilas 
Sostenible, cofinanciada en un 80 
% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo 
Plurirregional de España 20142020. 
 
	498.108,60 € 
	460.142,35 € 
	Don Francisco Javier Rollán Sánchez, Arquitecto Municipal y don Gonzalo Pagán 
Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal 
	7 meses 
	OHL Servicios Ingesán, SA y Obrascón Huarte Laín, 
SA, Unión Temporal de 
Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo 
	Abierto 
	Adjudicación 20/08/2021 
 
Contrato 
13/09/2021 


 
En Águilas (Murcia), a fecha al margen    DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
Ayuntamiento de Águilas – Negociado de Contratación Administrativa 
image1.jpg




image10.jpg




image2.jpg
% Ayuntamiento de

W‘ Aguilas





