

Tabla n.º 1.- Síntesis del plan de trabajo para la elaboración del II PMIO de Águilas.

### 1. Fase I: Reflexión estratégica

- a. Diseño del proyecto, coordinado por el Centro Municipal de la Mujer de Águilas.
- b. Desarrollo de las herramientas de investigación.
- c. Comunicación de inicio del proceso de elaboración del II PMIO a la ciudadanía aguilense.

**AGOSTO  
- SEPTIEMBRE  
2020**

### 2. Fase II: Desarrollo de la investigación: trabajo de campo

- a. Recopilación de documentación estratégica para las políticas públicas del Ayuntamiento de Águilas.
- b. Recogida de datos estadísticos relevantes para conocer la realidad del municipio.
- c. Realización de cuestionarios, grupos de discusión y entrevistas.

**SEPTIEMBRE  
- OCTUBRE  
2020**

### 3. Fase III: Elaboración del Informe-diagnóstico

- a. Tratamiento y análisis de la información cuantitativa y cualitativa recogida.
- b. Redacción de un Informe-diagnóstico
- c. Elaboración de un Resumen ejecutivo del Informe-diagnóstico.
- d. Validación del documento final de Informe-diagnóstico por parte del Centro Municipal de la Mujer de Águilas.
- e. Presentación de los principales resultados del Informe-diagnóstico a la Corporación Municipal y al personal técnico del Ayuntamiento de Águilas.
- f. Comunicación del fin de esta fase a la ciudadanía.

**NOVIEMBRE  
2020  
- MARZO  
2021**

### 4. Fase IV: II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

- a. Priorización y planificación de las áreas de actuación, objetivos generales y específicos y medidas del II PMIO de acuerdo a los resultados del Informe-diagnóstico.
- b. Redacción del presente documento.
- c. Validación del documento final de II PMIO por parte del Centro Municipal de la Mujer de Águilas.
- d. Remisión al Pleno Municipal para su aprobación.

**FEBRERO -  
ABRIL 2021**